



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

На 29.06.2016 № 03-244/1
от _____

Начальнику
Департамента архитектуры
и строительства Томской области
Д.Ю. Ассонову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 18 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2015 № 44, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северск Томской области», по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные главным распорядителем средств областного бюджета Департаментом архитектуры и строительства Томской области:

Нарушения:

1. В нарушение п.10 «Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований...», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а (далее Порядка 221а), Соглашениями от 19.06.2013 № 26 и от 28.02.2014 № 15, заключенными Департаментом архитектуры и строительства Томской области с муниципальным образованием «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (далее - МО «ЗАО Северск»), не предусмотрены следующие положения:

- условия предоставления и расходования субсидии;
- уровень софинансирования из областного бюджета;
- сведения о наличии правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
- сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства муниципальной собственности, достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

2. Согласно п.6.2. Соглашения от 19.06.2013 № 26, заключенного Департаментом архитектуры и строительства Томской области с МО «ЗАО Северск», оно действовало до выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 15.01.2014 года. В нарушение указанного пункта, Департаментом архитектуры и строительства Томской области более чем через месяц после истечения срока действия указанного Соглашения заключено дополнительное соглашение от 28.02.2014 № 2 к нему, продлившее срок действия основного Соглашения до 31.12.2014 года в случае использования остатков субсидии 2013 года в очередном финансовом году на те же цели.

3. В нарушение п.8 «Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а, Соглашение от 29.04.2015 № 9 не содержит:

- условия предоставления субсидии;
- уровень софинансирования из областного бюджета;
- сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия.

Недостатки:


1. Несмотря на то, что Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ в п.5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены, условиями Соглашения от 28.02.2014 №15, заключенного Департаментом архитектуры и строительства Томской области с МО «ЗАТО Северск», установлено, что в случае, если субсидия не использована получателем в 2014 году, то она может быть использована в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных средствах, что не в полной мере соответствует п.5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» Департаменту архитектуры и строительства Томской области предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;
- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

Нашивочникова О.С.,
Тел. 52-36-09




Принято
29.06.16
[Signature]