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	УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

Контрольно-счетной палаты           

Томской области 

А.Д. Пронькин


	
	«2» июня 2022 г. 


Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 48Б, в соответствие с требованиями пожарной безопасности»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 21 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 66.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.12.2021.

Перечень проверяемых объектов: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее – Департамент),  ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее – Учреждение). 

Контрольным мероприятием установлено:

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2020 год (Приложение 15 к Закону Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») по ведомству 806 «Департамент финансов Томской области» предусмотрены иные бюджетные ассигнования из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в общей сумме 303 787,5 тыс. руб.


Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области утвержден постановлением  Администрации Томской области от 27.02.2008 № 32а (далее – Порядок № 32а).

Согласно распоряжению Администрации Томской области от 06.07.2020 № 433-ра (далее – Распоряжение № 433-ра) «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области» в соответствии с п.п.5 п. 5 Порядка № 32а Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту выделены бюджетные ассигнования в сумме 35 017,1 тыс. руб. для предоставления субсидии ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по разделу/подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье 9900200000 «Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации», виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в общей сумме 36 076,7 тыс.руб., в том числе по Распоряжению № 433-ра - 35 017,1 тыс.руб.
В соответствии с Распоряжением № 433-ра между Департаментом и Учреждением заключено Соглашение от 07.07.2020 № 80 «О предоставлении из областного бюджета в 2020 году субсидии на иные цели ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (с учетом дополнительных соглашений), предметом которого является предоставление в 2020 году Департаментом субсидии Учреждению на иные цели на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие с требованиями пожарной безопасности на сумму 35 017,1 тыс. руб. 

В соответствии с Соглашением от 07.07.2020 № 80  Департаментом перечислена  субсидия Учреждению по виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 35 017,1 тыс. руб. платежным поручением от 08.12.2020 № 594065 на основании Заявки о перечислении субсидии от 07.12.2020 б/н с приложением копий заключенных контрактов на выполнение работ по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие требованиям пожарной безопасности. 


Использование средств областного бюджета, предоставленных ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»

Анализ проектно-сметной и рабочей документации 
Как установлено проверкой, необходимость приведения технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» была обусловлена требованиями пожарной безопасности. 

В частности, Решением Ленинского районного суда г. Томска от 02.08.2018 предусмотрено: обязать Администрацию Томской области в лице Департамента по молодежной политике, физической культуры и спорту и ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д.48Б.

К проверке предоставлена сметная документация, где сметная стоимость определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 и Методикой применения сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр.

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в базе 2001 года с пересчетом в текущие цены III кв. 2019 года путем индексации СМР и стоимости оборудования. Локальные сметы составлены на основании сборников Федеральных единичных расценок базы ФЕР – 2001.

На сметную документацию получено положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 20.02.2020 № 70-1-0008-20, в соответствии с которым сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» спортивного комплекса «Юпитер»», в ценах по состоянию на III кв. 2019 года составила 103 320,0 тыс. руб. с учетом НДС (20%).

На выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработана проектно-сметная документация, в частности: 001/12-2017-ПС «Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», сметная документация: локальный сметный расчет (далее-ЛСР) № 02-01-01 «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» сметной стоимостью 1 167,219 тыс. руб. На указанный ЛСР № 02-01-02 Учреждением получено положительное заключение ООО «ТЦЦС» от 13.05.2021 № 70-1-0399-21.

К проверке представлено 6 изменяющих проект технических решения. К техническим решениям приложены ведомости объемов работ, исключаемых и включаемых работ, а также локальные сметные расчеты на внесенные изменения.
Исполнение контрактов

Для выполнения работ по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер»  в соответствие требованиям пожарной безопасности Учреждением по результатам электронного аукциона заключены 3 контракта по капитальному ремонту спортивного комплекса «Юпитер» (с учетом дополнительных соглашений) общей стоимостью  34 215,4 тыс.руб.:

- 907,5 тыс. руб. - общестроительные работы (аварийные выходы), контракт от 14.09.2020 №1065200000420000001;

- 32 377,0 тыс.руб. - устройство системы вентиляции, контракт от 30.10.2020 № 1065200000420000002;
- 930,9 тыс.руб. – устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контракт от 21.07.2021 № 2021.102775.

В 2020 году освоение бюджетных средств подтверждено актом о приемке выполненных работ от 18.12.2020 № 1 на общую сумму 907,5 тыс. руб., согласно которому приняты выполненные работы в рамках контракта  от 14.09.2020 и оплачены Учреждением в полном объеме, в том числе за счет средств Учреждения 82,5 тыс.руб.
В 2021 году освоение бюджетных средств подтверждено актами о приемке выполненных работ на общую сумму 33 307,9 тыс. руб., из них: 

- 930,9 тыс. руб. приняты выполненные подрядчиком работы по капитальному ремонту (система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по акту формы № КС-2 от 12.10.2021 №10/003 в рамках контракта от 21.07.2021 и оплачены Учреждением в полном объеме;
- 32 377,0 тыс. руб. приняты выполненные подрядчиком работы по капитальному ремонту (устройство системы вентиляции) по акту о приемке выполненных работ от 12.03.2021 № 1 в рамках исполнения контракта от 30.10.2020 и оплачены Учреждением в общей сумме 32 140,2 (32 377,0-236,8) тыс. руб. При расчете за выполненные работы из стоимости выполненных работ исключена неустойка за просрочку исполнения контракта и штраф на общую сумму 236,8 тыс. руб.
Таким образом, за период 2020 – 2021 гг. сумма расходов по актам выполненных работ на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юпитер» составила 34 215,3 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии в сумме 34 132,9 тыс.руб.

Неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме 1 121,1 тыс. руб. возвращены 08.11.2021 на лицевой счет Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.
В ходе контрольного мероприятия инспекторами Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на проверяемый объект для проведения выборочных контрольных обмеров выполненных работ и визуальный осмотр строительно-монтажных работ, выполненных в 2020-2021 гг. подрядной организацией по контракту от 30.10.2020.

Согласно Акту контрольного обмера (осмотра) от 29.03.2022 установлено, что в помещении «Обеденная зона» здания спортивного комплекса «Юпитер» на боковой поверхности воздуховода установлено всего 10 решеток вместо 24, отраженных в исполнительной документации.
Кроме того, визуальным осмотром установлено, что в помещении кухни здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствии с исполнительной схемой установлены вытяжные отсосы над варочной печью и мойкой в количестве 4 штуки, не учтенные сметной документацией и отсутствующие в акте о приемке выполненных работ от 01.09.2021, но предусмотренные проектом. 

По результатам выборочных контрольных обмеров выполнен контрольный расчет, в котором учтена стоимость фактически выполненных, но не оплаченных объемов работ по установке вытяжных отсосов в количестве 4 штук с учетом исключения стоимости завышенных объемов работ по установке 14 решеток на воздуховоде. Завышения стоимости оплаченных работ не установлено.
Выводы


В целом, работы по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие с требованиями пожарной безопасности (аварийные выходы, система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройство системы вентиляции), выполнены в соответствии с проектной документацией с учетом технических решений.
Дополнительные сведения

Акты проверки, направленные в Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» подписаны без разногласий. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты
                                                             
И.Я. Матвеева

