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Приложение 8 
Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) 
и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2021 год
(Приложения 5, 5.1 к проекту Закона Томской области
 «Об исполнении областного бюджета за 2021 год»)
I. Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) на 2021 год (далее - Распределение на 2021 год по объектам капстроительства), предусмотренное Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в течение финансового года неоднократно изменялось. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение на 2021 год по объектам капстроительства в объеме 2 425,1 млн. руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2021 год - в объеме 2 927,8 млн. руб., что в 1,2 раза больше первоначального.
Распределение на 2021 год по объектам капстроительства, предусмотренное Приложением 9.1 к Закону, в течение финансового года также неоднократно изменялось. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение на 2021 год по объектам капстроительства в объеме 3 599,2 млн. руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2021 год - в объеме 7 015,7 млн. руб., что в 2 раза больше первоначального.
В 2021 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2021 года увеличился более чем в 2 раза (2020 год – 4 949,2 млн.руб., из них за счет средств областного бюджета 1 537,4 млн.руб., 2021 год – 9 943,5 млн.руб., из них за счет средств областного бюджета 2 927,8 млн.руб.), количество объектов в 2021 году увеличилось с 59, предусмотренных Перечнем 2020 года, до 82.
82 объекта финансировались: 
- 52  объекта за счет средств областного бюджета; 
- 28 объектов с софинансированием из федерального бюджета; 
- 2 объекта за счет средств федерального бюджета.
Из 82 объектов капстроительства 36 являются объектами государственной собственности Томской области, 46 –муниципальной собственности.
Распределением на 2021 год по объектам капстроительства запланированы расходы за счет средств областного бюджета в рамках реализации 8 государственных программ (в 2019  – 14 ГП, 2020 – 10 ГП) на 80 объектов капитального строительства в общем объеме 2 927,8 млн. руб., в том числе:

- 1 218,4 млн. руб. (41,6%) – на 12 объектов ГП «Развитие образования в Томской области» (на 2020 год - 457,4 млн. руб., 5 объектов);

- 741,5 млн. руб. (25,3%) – на 8 объектов ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» (на 2020 год 238,2 млн. руб., 5 объектов);

- 322,4 млн. руб. (11,0 %) - на 15 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» (на 2020 год - 386,3 млн. руб., 17 объектов);

- 282,8 млн. руб. (9,7%) – на 28 объектов ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» (на 2020 год - 269,1 млн. руб., 10 объектов);

- 256,3 млн. руб. (8,8%) – на 3 объекта ГП «Жилье и городская среда Томской области» (в 2020 году - 55,2 млн. руб., 3 объекта);
- 83,1 млн.руб. (2,8%) – на 6 объектов ГП «Социальная поддержка населения Томской области» (на 2020 год - 18,2 млн.руб., 4 объекта);

- 17,8 млн. руб. (0,6%) – на 6 объектов ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» (на 2020 год - 81,3 млн. руб., 7 объектов);

- 5,5 млн. руб. (0,2%) – на 2 объекта ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (на 2020 год - 4,3 млн. руб. 1 объект).
Распределением на 2021 год по объектам капстроительства запланированы расходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в рамках реализации 8 государственных программ (в 2019  – 7 ГП, 2020 – 6 ГП) на 30 объектов капитального строительства в общем объёме 7 015,72 млн. руб.

Доля бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета (сводной бюджетной росписи) в 2021 году увеличилась на 2,14 п.п относительно 2020 года (4,59 %) и составила 6,73%. 

Согласно Приложению 5 к Отчету кассовые расходы исполнены в сумме 1 953,2 млн.руб., что составило 67% от объема, предусмотренного утвержденной сводной бюджетной росписью на 2021 год, в том числе по отраслям:
- 1 046,4 млн. руб. (86% от уточненного объема сводной бюджетной росписи на 2021 год по соответствующей отрасли) - «Образование»;

- 29,6 млн. руб. (88%) – «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» (раздел «Национальная экономика»);

- 386,5 млн. руб. (81%) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- 252,9 млн. руб. (78%) - «Национальная экономика»;

- 42,2 млн. руб. (35%) – «Социальная политика»;

- 194,2 млн. руб. (26%) – «Здравоохранение»;

- 1,4 млн.руб. (26%) – «Физическая культура и спорт».
Согласно Приложению 5.1 к Отчету кассовые расходы исполнены в сумме 4 164,3 млн.руб., что составило 59% от объема, предусмотренного утвержденной сводной бюджетной росписью на 2021 год за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе по отраслям:

- 1 447,9 млн. руб. (100% от уточненного объема сводной бюджетной росписи на 2021 год по соответствующей отрасли) «Национальная экономика»; 

- 111,9 млн. руб. (100%) – «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»; 

- 45,6 млн.руб. (100%) – «Физическая культура и спорт»; 

- 1 191,7 млн. руб. (91%) - «Образование»; 
- 28,3 млн. руб. (86%) – «Социальная политика»;
- 571,9 млн. руб. (47%) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

- 767,0 млн. руб. (27%) – «Здравоохранение». 

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 9 к заключению), в результате которого установлено, что из 80 объектов капитального строительства, бюджетные ассигнования по которым предусмотрены за счёт средств областного бюджета, исполнены по 60 объектам в общей сумме 1 953,2 млн.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств: 
- Департаментом социальной защиты населения (вед. 809) - в сумме 39,4 млн.руб. (100% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью ГРБС на 2021 год) по 1 объекту (1 ГП);

- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 17,6 млн.руб. (99%) по 6 объектам (1 ГП);
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед. 828) – в сумме 237,5 млн. руб. (98%) по 27 объектам (1 ГП);
- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед. 822) - в сумме 249,1 млн.руб. (77%) по 7 объектам (1 ГП);
- Департаментом архитектуры и строительства (вед. 821) - в сумме 1 409,6 млн.руб. (61%) по 19 объектам (5 ГП).
Согласно Отчету, расходы по объектам капитального строительства не исполнены либо исполнены не в полном объеме (менее 67%) на общую сумму 974,7 млн.руб. (2 927,8 – 1 953,1) по 47 объектам, включая 21 объект, по которому исполнение в 2021 году отсутствует полностью.

Исполнение по 21 объекту, по которому бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены расходы на объекты капстроительства в общей сумме 244,1 млн. руб., отсутствовало у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- Департамент архитектуры и строительства - по 12 объектам в общей сумме 171,2 млн.руб.;
- Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи - по 9 объектам в общей сумме 72,9 млн.руб.
Анализ исполнения расходов за 2021 год по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 9 к заключению), показал, что из 30 объектов капитального строительства, бюджетные ассигнования по которым предусмотрены за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, исполнены по 29 объектам в общей сумме 4 164,3 млн.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств: 

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед. 822) - в сумме 1 438,5 млн.руб. (100% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью ГРБС на 2021 год) по 3 объектам (1 ГП);

- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 231,3 млн.руб. (98%) по 6 объектам (1 ГП);
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед. 828) – в сумме 162,7 млн. руб. (84%) по 4 объектам (1 ГП);

- Департаментом архитектуры и строительства (вед. 821) - в сумме 2 331,8 млн.руб. (45%) по 16 объектам (5 ГП).
Согласно Отчету, расходы не исполнены либо исполнены не в полном объеме (менее 40%) на общую сумму 2 851,4 млн.руб. (7015,7 - 4164,3) по 15 объектам, включая 1 объект, по которому исполнение (на сумму 530,6 млн.руб.) в 2021 году отсутствует полностью (Департамент архитектуры и строительства).

По объекту «Сети водоснабжения в с. Средний Васюган» бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены расходы областного бюджета в общей сумме 1,4 млн.руб. (исполнение 1%) и федерального бюджета в общей сумме 0,8 млн. руб. (исполнение 81%)  (Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора).
Анализом причин отсутствия исполнения (или неполного исполнения) бюджета в отношении объектов капитального строительства установлено следующее.

- 943,3 млн.руб. (32%) - нарушение сроков окончания выполнения работ подрядчиками и проектировщиками;

- 12,4 млн.руб. (0,4%) – ассигнования не востребованы в связи с завышенным распределением объема финансирования по объекту на 2021 год (94%) при сроке окончания строительства объекта в августе 2022 года (строительство детской поликлиники в г. Асино);
- 11,5 млн.руб. (0,4%) - экономия по результатам проведения  торгов и в ходе выполнения работ по контракту, оформленных техническими решениями, и в связи с расторжением контрактов,

- 4,1 млн. руб. (0,1%) – приостановка закупки (строительство корпуса для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»);

- 3,4 млн.руб. (0,1%) – отсутствие возможности размещения филиала ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» в реконструируемом здании.

Следует отметить, что объем кассового исполнения за 2021 год по объектам капстроительства (1 953,2 млн.руб.) в 1,6 раза выше по отношению к объему исполнения 2020 года (1 187,4 млн.руб.) и в 2,4 раза - 2019 года (804,9 млн.руб.).
Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2021 год на объекты капитального строительства, произведено на общую сумму 1 845 255,8 тыс.руб. (94% от кассового исполнения) по 46 объектам капитального строительства (из 59), в том числе: 
- 969 320,4 тыс. руб. (93%) – на 10 объектов в рамках реализации ГП «Развитие образования в Томской области»;

- 249 100,8 тыс. руб. (100%) - на 6 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»;

- 245 984,5 тыс. руб. (89%) – на 15 объектов в рамках реализации ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»;
- 194 225,2 тыс. руб. (100%) – на 4 объекта в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»;
- 164 725,5 тыс. руб. (100%) – на 3 объекта в рамках реализации ГП «Жилье и городская среда Томской области» (в т.ч. межбюджетный трансферт на 1 объект в сумме 29 552,5 тыс. руб.);
- 17 620,2 тыс. руб. (100%) – на 6 объектов в рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»;
- 2 868,9 тыс. руб. (100%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Социальная поддержка населения в  Томской области»;

- 1 410,3 тыс. руб. (100%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области».

При исполнении бюджета в 2021 году не освоено (не в полном объеме) бюджетных ассигнований по 13 объектам капитального строительства в сумме 107 915,8 тыс.руб. (1 953 171,6 – 1 845 255,8).

По информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 108,5 млн.руб. по 18 объектам, которые не были использованы (частично, либо в полном объеме) в 2021 году, в соответствии с требованиями ст. 242 Бюджетного кодекса РФ возвращены в областной бюджет в начале текущего года. Освоение средств областного бюджета муниципальными образованиями в 2021 году не произведено в связи со сроком завершения работ в 2022 году.

На основании информации, предоставленной ГРБС, проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2021 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов капитального строительства, включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников, а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 9 к настоящему заключению.

Всего из 8 госпрограмм, на реализацию мероприятий которых запланированы бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства на 2021 год, освоение средств произведено:

- более 95%: по 1 ГП («Комплексное развитие сельских территорий Томской области» (99,3%)), 

- менее 95%: по 7 ГП («Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» (87%), «Развитие образования в Томской области» (80%), «Развитие транспортной системы в Томской области» (77%), «Жилье и городская среда Томской области» (64%), «Развитие здравоохранения в Томской области» (26%), «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (26%), «Социальная поддержка населения Томской области» (4%)).
Фактическая сумма исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства в 2021 году составила 1 845,3 млн.руб. (63% от запланированного объема по сводной бюджетной росписи), в 2020 году – 863,1 млн. руб. (56%), в 2019 году – 694,0 млн. руб. (86 %). Таким образом, в 2021 году наблюдается увеличение доли освоенных средств областного бюджета по отношению к запланированным расходам. 
Согласно информации ГРБС, объем освоенных в 2021 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Распределением по объектам капстроительства, составил общую сумму 5 782,7 млн.руб., в том числе:
- 3 876,0 млн.руб. (67 %) - за счет средств федерального бюджета;

- 1 845,3 млн.руб. (32%) - за счет средств областного бюджета; 

- 61,4 млн.руб. (1 %) - за счет средств местных бюджетов.

Общая сумма бюджетных инвестиций к уровню 2021 года увеличилась в 1,6 раза - с 3 624,3 млн.руб. до 5 782,7 млн.руб.

В 2021 году завершено строительство (реконструкция и проектирование) 19 объектов, на которые были направлены бюджетные средства в общей сумме 619,5 млн.руб., в том числе 220,4 млн.руб. - средства областного бюджета. По отношению к 2020 году (1 042,5 млн.руб.) наблюдается уменьшение доли объектов, завершаемых в отчетном году.

В отношении 11 объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, по которым финансирование было доведено ГРБС до подведомственных учреждений в 2021 году, основными причинами отсутствия исполнения (или неполного исполнения) бюджетных назначений в общей сумме 251,9 млн.руб. (13%) является следующее:

- 242,8 млн.руб. (96%) – по 8 объектам в связи с нарушением сроков исполнения контрактов в 2021 году; 

- 5,6 млн. руб. (2%) – по 1 объекту в связи с заключением контракта со сроком его исполнения в 2022 году; 

- 3,5 млн.руб. (2%) – по 2 объектам расторжение контрактов по факту выполненных работ.
Анализ объемов незавершенного строительства 


В рамках проверки исполнения областного бюджета за 2021 год проведена проверка консолидированной формы отчета 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – форма № 0503190).

Объем вложений в объекты незавершенного строительства за 2021 год увеличился на 2 668,5 млн.руб. (из них восстановлены в учете в межотчетный период на 01.01.2021 на сумму 22,6 млн.руб.) и по состоянию на 01.01.2022 составил 14 835,5 млн.руб. (на 01.01.2019 – 8 254,7 млн.руб., на 01.01.2020 – 9 709,4 млн.руб., на 01.01.2021 - 12 167,0 млн.руб.).
В том числе, по ГРБС объем вложений в объекты незавершенного строительства увеличился на 1 579,9 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2022 составил 5 519,5 млн.руб. (на 01.01.2019 – 1 318,8 млн.руб., на 01.01.2020 - 2 038,3 млн.руб., на 01.01.2021 - 3 939,6 млн.руб.), а именно (сальдированные результаты):

- по Департаменту архитектуры и строительства объем незавершенного строительства за 2021 год увеличился на 626,2 млн.руб. и по состоянию на 01.01.2022 составил 2 659,7 млн.руб. (на 01.01.2019 – 541,0 млн.руб., на 01.01.2020 - 952,3 млн.руб., на 01.01.2021 - 2 033,5 млн.руб.) - 2 новых объекта кап.строительства, 5 продолжение строительства, 2 объекта стоимостью  224,0 млн.руб. введены в эксплуатацию; 

- по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи объем незавершенного строительства за 2021 год увеличился на 970,6 млн.руб. и по состоянию на 01.01.2022 составил 2 858,4 млн.руб. (на 01.01.2020 - 1 068,3 млн руб., на 01.01.2021 – 1 887,8 млн.руб), - 4 новых объекта кап.строительства, 4 продолжение строительства, введено в эксплуатацию 6 объектов стоимостью 473,0 млн.руб.;

- по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту объем незавершенного строительства за 2021 год уменьшился на 16,3 млн.руб. и составил 0 руб. в связи со списанием 7 объектов на сумму 16,3 млн.руб.;
- по Департаменту труда и занятости населения объем незавершенного строительства за 2021 год уменьшился на 0,6 млн.руб. (1 объект) и составил 0 руб., в январе 2021 года объект зарегистрирован и введен в эксплуатацию;
- по Департаменту общего образования объем незавершенного строительства за 2021 год не изменился и составил 1,3 млн.руб. (1 объект на консервации по решению Арбитражного суда передано в Службу судебных приставов).
II. Бюджетные инвестиции в приобретение объектов областной государственной собственности (муниципальной собственности) (раздел 2 приложений 5 и 5.1 к проекту закона) 

Анализ исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на приобретение в 2021 году в государственную собственность Томской области объектов недвижимости, показал следующее. 

На приобретение в 2021 году объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области законом об областном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 913 006,1 тыс.руб. (1 609 096 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, 303 910,1 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета), по сводной бюджетной росписи - в сумме 1 904 714,3 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета - 1 600 804,2 тыс.руб., в рамках реализации двух государственных программ: 

«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» -         600 000 тыс.руб. на приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области; 

«Развитие образования в Томской области» - 1 304 714,3 тыс.руб. (1 000 804,2 тыс.руб. - средства областного бюджета, 303 910,1 тыс.руб. - средства федерального бюджета) на приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района и спального корпуса при ней с инженерными сооружениями, а также нежилых помещений для ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, стр. 7 и пр. Фрунзе, 103. 

Кассовое исполнение за 2021 год составило 1 304 684,3 тыс.руб. (68,5% к плану на год по сводной бюджетной росписи, не исполнено - 600 030 тыс.руб.). Фактически за счет указанных ассигнований в отчетном году в собственность Томской области приобретено 16 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 1 304 684,3 тыс.руб. по ГП «Развитие образования в Томской области», в том числе:

· Для организации работы ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» в Заречном сельском поселении Томского района, д. Кисловка, мкр. «Северный» по ул. М. Цветаевой приобретено 13 объектов недвижимости: 

- школа площадью 16 806,8  кв.м на 1100 мест и 4 сооружения (водопровод, канализация, теплотрасса к школе и внутриплощадные сети электроснабжения) общей стоимостью 1 086 637,3 тыс.руб. (782 727,2 тыс.руб. - средства областного бюджета, 303 910,1 тыс.руб. - федерального бюджета) на основании государственного контракта от 25.08.2021 № 140;

- спальный корпус площадью 1 635,4 кв.м на 50 мест для данной школы и 7 сооружений (водопровод, канализация, теплотрасса к спальному корпусу, внутриплощадные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения и сети ливневой канализации к спальному корпусу, наружные сети электроосвещения к школе) общей стоимостью 137 217 тыс.руб. на основании контракта от 27.09.2021 № 217. 

Земельные участки под указанными 13 объектами недвижимости переданы безвозмездно ООО «Специализированный Застройщик «Карьероуправление» в собственность Томской области в августе-сентябре 2021 г. в соответствии с п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 552 Гражданского кодекса РФ и предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей».

· Для организации работы ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» приобретено 3 объекта недвижимости:

- нежилые помещения общей стоимостью 74 440 тыс.руб. площадью 512,7 кв.м на этаже № 3 и площадью 510,5 кв.м на этаже № 4 в здании по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, стр. 7, на основании контракта от 11.02.2021 № Ф-вн-21/20;

- нежилые помещения стоимостью 6 390 тыс.руб. общей площадью 75,1 кв.м в здании по адресу:  г. Томск, пр. Фрунзе, 103, на основании контракта от 03.12.2021 № Ф-вн-21/237 (при выкупе данных помещений получена экономия бюджетных средств в сумме 30 тыс.руб. исходя из результатов независимой оценки их рыночной стоимости). 
Государственная регистрация права собственности Томской области на приобретенные в отчетном году 16 объектов недвижимости произведена в 2021 году, все из них закреплены на праве оперативного управления за вышеуказанными областными государственными учреждениями в соответствии с целевым назначением.

Бюджетные ассигнования в сумме 600 000 тыс.руб. по ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» не использованы по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе, объявленном на 08.12.2021 по приобретению земельного участка, расположенного на территории МО «Город Томск» или территории МО «Томский район», площадью не менее 25 га и не более 52,5 га для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области с начальной (максимальной) ценой госконтракта в сумме 117 038,3 тыс.руб. (установленной, по данным документации об электронном аукционе, на максимальное значение площади приобретаемого земельного участка). 
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

В рамках регионального проекта осуществляются мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Кассовые расходы из областного бюджета на указанные цели в 2021 году составили 7,3 тыс.руб.   

В пояснительной записке к законопроекту указано, что исполнение отсутствует «в связи с возвратом излишне перечисленных бюджетных средств по этапу 2020 года в сумме 243,1 тыс. рублей (7,3 тыс. рублей за счет областного бюджета, 235,8 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ)». По мнению Контрольно-счетной палаты указанное пояснение не раскрывает причин неисполнения, либо выражено в некорректной форме.

На дополнительный запрос Контрольно-счетной палаты о причинах неисполнения приобретения жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Департаментом архитектуры и строительства Томской области даны следующие пояснения: «причиной неисполнения мероприятия по приобретению жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 послужила сложившаяся с 2020 года сложная ситуация на первичном рынке недвижимости в городе Томска, связанная со снижением ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и отсутствием возможности приобретения готового жилья у застройщиков. Проводимые администрацией Города Томска аукционы на приобретение жилых помещений признаны несостоявшимися в связи с отсутствием предложений от застройщиков».

