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Приложение  5
Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2019 год
(Приложения 5, 5.1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год»)
1. Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области 
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) на 2019 год (далее - Распределение на 2019 год по объектам капстроительства), предусмотренное Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в течение финансового года изменялось 7 раз. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение на 2019 год по объектам капстроительства в объеме 1 234 401,2 тыс. руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год - в объеме 1 040 712,2 тыс. руб., что на 18 % меньше первоначального.

Необходимо отметить, в связи со сложными математическими действиями округлений, бюджетные ассигнования, предусмотренные Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в последней редакции) составили 1 040 712,5 тыс.руб., что на 0,3 тыс.руб. больше, чем по уточненной сводной бюджетной росписи по объектам капстроительства (1 040 712,2 тыс.руб.).
В 2019 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2018 года увеличился в 4,3 раза (2017 год – 711,8 млн. руб., 2018 год – 241,6 млн. руб., 2019 год – 1 040,7 млн.руб.), количество объектов в 2019 году увеличилось с 23, предусмотренных Перечнем 2018 года, до 51. 
Доля бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета (сводной бюджетной росписи) в 2019 году увеличилась на 1,05 п.п. относительно 2018 года (0,38 %) и составила 1,43%, в 2017 году – 1,15%.

Распределением на 2019 год по объектам капстроительства запланированы расходы в рамках реализации 14 государственных программ (далее – ГП) (в 2018 году – 4 ГП) на 51 объект капитального строительства в общем объеме 1 040 712,2 тыс. руб., в том числе:

- 347 280,1 тыс. руб. (33,4 %) - на 14 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 157 943,1 тыс. руб. (15,2%) – на 3 объекта ГП «Развитие образования в Томской области»;

- 114 016,2 тыс. руб. (11%) – на 3 объекта ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;

- 102 352,4 тыс. руб. (9,8%) – на 3 объекта ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»;

- 76 831,5 тыс. руб. (7,4%) – на 3 объекта ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»;

- 61 950,1 тыс. руб. (6%) - на 6 объектов ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»;

- 37 931,7 тыс. руб. (3,6%) – на 1 объект ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;

- 34 795,8 тыс. руб. (3,3%) – на 2 объекта ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- 33 721,3 тыс. руб. (3,2%) – на 4 объекта ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;

- 29 528,3 тыс. руб. (2,8%) – на 6 объектов ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 25 000,0 тыс. руб. (2,4%) – на 1 объект ГП «Формирование комфортной городской среды в Томской области»;

- 9 334,6 тыс.руб. (0,9%) – на 1 объект ГП «Социальная поддержка населения Томской области»;

- 6 103,7 тыс. руб. (0,6%) – на 2 объекта ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»;

- 3 923,4 тыс. руб. (0,4%) – на 2 объекта ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях».

Из 51 объекта капстроительства, запланированного областным бюджетом на 2019 год, 20 являются объектами государственной собственности Томской области, 31 –муниципальной собственности Томской области.
Согласно Приложению 5 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» (далее – Отчет за 2019 год) по объектам капстроительства кассовые расходы исполнены в сумме 804 860,4 тыс.руб., что составило 77,3 % от объема, предусмотренного утвержденной сводной бюджетной росписью на 2019 год, в том числе по отраслям:

- 338 674,9 тыс. руб. (42,1% от уточненного объема сводной бюджетной росписи на 2019 год по соответствующей отрасли) - «Национальная экономика»;

- 242 911,4 тыс. руб. (30,1%) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- 78 864,0 тыс. руб. (9,8%) – «Образование»;

- 64 299,7 тыс. руб. (8,1%) – «Здравоохранение»;

- 37 931,7 тыс. руб. (4,7%) – «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;

- 29 511,7 тыс.руб. (3,7%) – «Физическая культура и спорт»;

- 6 563,3 тыс. руб. (0,8%) – «Социальная политика»;

- 6 103,7 тыс. руб. (0,7%) – «Культура и кинематография».
В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов за 2019 год по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 6 к заключению), в результате которого установлено, что из 51 объекта капитального строительства бюджетные ассигнования исполнены по 44 объектам в общей сумме 804 860,4 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств: 

- Департаментом архитектуры и строительства (вед. 821) - в сумме 337 290,3 тыс.руб. (73,6% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью ГРБС на 2019 год) по 19 объектам (8 ГП);

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед. 822) - в сумме 255 674,5 тыс.руб. (73,6%) по 12 объектам (1 ГП);

- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 32 385,3 тыс.руб. (96%) по 4 объектам (1 ГП);
- Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды (вед. 810) – в сумме 48 648,1 тыс. руб. (78,5%) по 3 объектам (1 ГП); 

- Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности (вед. 840) – в сумме 76 831,5 тыс. руб. (100%) по 3 объектам (1 ГП); 
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед. 828) – в сумме 54 030,7 тыс. руб. (90,4%) по 3 объектам (2 ГП).
Согласно Отчету за 2019 год расходы по объектам капитального строительства не исполнены на сумму 235 851,8 тыс.руб. (1 040 712,2 - 804 860,4) по 22 объектам, включая 7 объектов, по которым исполнение в 2019 году отсутствует полностью.

Исполнение по 7 объектам, по которым бюджетной росписью на 2019 год предусмотрены расходы на объекты капстроительства в общей сумме 101 585,0 тыс. руб., отсутствовало у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи по 2 объектам в общей сумме 72 358,7 тыс.руб.;

- Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по 3 объектам в общей сумме 13 233,5 тыс.руб.;

- Департамента здравоохранения по 1 объекту в сумме 13 014,4 тыс.руб.;

- Департамента архитектуры и строительства по 1 объекту в сумме 2 978,4 тыс.руб.
Ограничений кассовых выплат в 2019 году по объектам капитального строительства распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы» не установлено.
Экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения торгов образовалась по 6 объектам в сумме 11 026,5 тыс.руб. 
Объем кассового исполнения за 2019 год по объектам капстроительства (804 860,4  тыс.руб.) в 4,5 раза выше по отношению к объему исполнения 2018 года (180 833,8 тыс.руб.) и в 1,4 раза - 2017 года (595 347,7 тыс.руб.).

Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2019 год на объекты капитального строительства, произведено на общую сумму 694 014,0 тыс.руб. (86,2 % от кассового исполнения) по 41 объекту капитального строительства (из 44-х), в том числе: 
- 255 674,5 тыс. руб. (100%) - на 12 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 102 371,6 тыс. руб. (89,8%) – на 3 объекта в рамках реализации ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;

- 54 024 тыс. руб. (69,3%) – на 3 объекта в рамках реализации ГП «Развитие образования в Томской области»;

- 37 480,4 тыс. руб. (48,8%) – на 3 объекта в рамках реализации ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»;

- 41 591,3 тыс. руб. (64,7%) – на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»;

- 43 717 тыс. руб. (89,9%) – на 3 объекта в рамках реализации ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»;

- 37 931,7 тыс. руб. (100%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» (межбюджетный трансферт);

- 32 385,3 тыс. руб. (100%) – на 4 объекта в рамках реализации ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;

- 27 940 тыс. руб. (94,6%) – на 6 объектов в рамках реализации ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 29 030,7 тыс. руб. (100%) – на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- 25 000 тыс. руб. (100%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Формирование комфортной городской среды в Томской области»;

- 3 853,3 тыс. руб. (58,7%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Социальная поддержка населения в  Томской области»;

- 2 069,2 тыс. руб. (33,9%) – на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»;

- 945 тыс. руб. (100%) – на 1 объект в рамках реализации ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях». 
Объем финансирования (межбюджетный трансферт) по 3 объектам общей сумме 6 809,9 тыс. руб. передан муниципальным образованиям, в том числе: 

- 4 931,1 тыс. руб. - по 2 объектам в рамках реализации ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»;

- 1 878,8 тыс. руб. – по 1 объекту в рамках реализации ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области».

Освоение средств областного бюджета по 3 объектам муниципальными образованиями в 2019 году не произведено в связи со сроком завершения работ в 2020 году.

При исполнении бюджета в 2019 году не освоено (не в полном объеме) бюджетных ассигнований по 13 объектам капитального строительства в сумме 110 846,4 тыс.руб. (804 860,4 – 694 014,0).
По информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 60 268,0 тыс.руб. по 12 объектам, которые не были использованы (частично, либо в полном объеме) в 2019 году, в соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращены в областной бюджет в начале текущего года. Из них по 4 объектам, кассовое исполнение по которым в 2019 году составило в общей сумме 10 844,4 тыс.руб. (100% от планируемого по ним объема), освоение не производилось.
Проверка показала, в 2019 году условиями государственных контрактов предусмотрены  авансовые платежи, объем непогашенных авансовых платежей на 31.12.2019 за счет средств областного бюджета составил в общей сумме 50 578,4 тыс. руб. 
На основании информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств, проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2019 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов капитального строительства, предусмотренных областным бюджетом в 2019 году (включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников), а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 6 к настоящему заключению.
Таким образом, из 14 госпрограмм, на реализацию мероприятий которых запланированы бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства на 2019 год:

- освоение средств областного бюджета реализовано в полном объеме по 3 ГП («Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», «Формирование комфортной городской среды в Томской области», «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»); 
- по 11 ГП произведено частичное освоение средств.
Анализом информации, представленной в ходе внешней проверки Департаментом архитектуры и строительства по объему освоения 3х объектов капстроительства, и данных, отраженных в форме № 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства», установлены следующие несоответствия: департаментом объем освоения в информации указан с учетом расходов на авансовые платежи по государственным контрактам, что не соответствует бюджетной отчетности по форме № 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Фактическая сумма исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства в 2019 году составила  694 014,0 тыс. руб. (86 % от запланированного объема), в 2018 году - 143 161,2 тыс. руб. (59%), в 2017 году – 562 265,2 тыс. руб. (36%).

Таким образом, в 2019 году, в отличие от предыдущих 2017 -2018 годов, наметилась тенденция увеличения доли освоенных средств областного бюджета по отношению к запланированным расходам.
Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2019 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Распределением по объектам капстроительства, составил общую сумму 2 085 629,5 тыс.руб., в том числе:
- 694 014,0 тыс.руб. (33%) - за счет средств областного бюджета; 

- 1 252 916,3 тыс.руб. (60 %) - за счет средств федерального бюджета;

- 138 699,2 тыс.руб. (7 %) - за счет средств местных бюджетов.

Общая сумма бюджетных инвестиций к уровню 2018 года увеличилась в 5,4 раза - с 546,9 млн.руб. до 2 964,4 млн.руб.
В 2019 году завершено строительство (реконструкция и проектирование) 14 объектов, на которые были направлены бюджетные средства в общей сумме 236 619,8 тыс.руб., в том числе 142 084,0 тыс.руб. - средства областного бюджета. По отношению к 2018 году наблюдается увеличение доли финансирования объектов, завершаемых в отчетном году.
Основными причинами отсутствия исполнения (или неполного исполнения) бюджетных назначений в отношении объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности в 2019 году в общей сумме  60 268,0 тыс.руб. (7,5%) является следующее:
- 1 571,7 тыс.руб. (3%) – по 3 объектам, в связи с расторжением контрактов;

- 58 696,3 тыс.руб. (97%) – по 9 объектам, в связи с заключением контрактов со сроком их исполнения в 2020-2022 годах.
Анализ объемов незавершенного строительства 


В рамках проверки исполнения областного бюджета за 2019 год проведена проверка консолидированной формы отчета 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – форма № 0503190) на предмет  принятия мер по сокращению объемов и сокращению объектов незавершенного строительства.

Объем вложений в объекты незавершенного строительства за 2019 год в целом увеличился на 1 454,7 млн. руб. (17,6%) и по состоянию на 01.01.2020 составил 9 709,4 млн.руб., а именно:

- 1 497,3 млн.руб. - 19 объектов незавершенного строительства, включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов (на 01.01.2019 - 9 объектов на сумму 803,8 млн.руб.);

- 5 355,6 млн.руб. – 85 объектов незавершенного строительства, не включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов (на 01.01.2019 - 85 объектов на сумму 4 568,3 млн.руб.);
- 1 955,6 млн.руб. – 165 объектов законченного строительства, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию (на 01.01.2019 - 171 объект на сумму 2 001,3 млн.руб.);

- 873,0 млн.руб. – 227 объектов, это капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось, в том числе расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию (на 01.01.2019 - 209 объектов на сумму 728,5 млн.руб.);

- 27,7 млн.руб. – 3 объекта, это капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства (на 01.01.2019 - 4 объекта на сумму 152,7 млн.руб.).

В том числе, по ГРБС объем вложений в объекты незавершенного строительства за 2019 год увеличился на 719,5 млн. руб. (50% от общего объема вложений 1 454,7 млн.руб.) и по состоянию на 01.01.2020 составил 2 038,3 млн.руб., а именно:

-по Департаменту архитектуры и строительства объем незавершенного строительства за 2019 год увеличился на 411,3 млн.руб. с 541,0 млн. руб. до 952,3 млн руб. (3 новых объекта кап.строительства); 

- по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи объем незавершенного строительства за 2019 год увеличился на 308,2 млн.руб. с 760,1 млн. руб. до 1 068,3 млн руб. (2 новых объекта кап.строительства, 2 продолжение строительства, 2 ПИРы);

- по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту объем незавершенного строительства за 2019 год не изменился и составил 16,3 млн.руб. (7 объектов);

- по Департаменту общего образования объем незавершенного строительства за 2019 год не изменился и составил 1,3 млн.руб. (1 объект на консервации).
Проверка реализации пункта 1 п.п. 2, 3 Плана мероприятия  по устранению замечаний Контрольно-счетной палаты Томской области по результатам проведенных контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 31.10.2019 № 252-р, показала следующее. 

Департаментом архитектуры и строительства (письмо от 28.04.2020 № 56-06-0973) подготовлен проект постановления Администрации Томской области «Об учете объектов незавершенного строительства (в том числе проектной документации), финансирование которых осуществлялось за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» (находится на стадии согласования), которым утверждаются:
- Порядок ведения реестра объектов незавершенного строительства (в том числе проектной документации), финансирование которых осуществлялось за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- Порядок о плане снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Томской области;

- Положение и состав межведомственной комиссии по рассмотрению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.


На момент подготовки заключения Департаментом архитектуры и строительства по данному проекту устраняются замечания, выданные Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области.
Необходимо отметить, форма отчета 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и обязательна для предоставления в составе консолидированной отчетности в Министерство Финансов Российской Федерации.

Кроме того формой отчета 0503190 предусмотрены следующие показатели:

- Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов;

- Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов.

В ходе настоящего контрольного мероприятия изыскать информацию о документах, устанавливающих распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов в Томской области, с учетом которых составляется данная форма отчетности, не удалось, несмотря на обращение в рабочем порядке в несколько департаментов.  


Проверка информации по реализации ГП «Развитие образования в Томской области», представленной муниципальными образованиями по объектам незавершенного строительства, показала несоответствие наименований объектов, предусмотренных Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а именно:
 
- МО «Шегарский район»

Приложением 9 к Закону Томской области предусмотрено финансирование на строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с. Мельниково Шегарского района Томской области», согласно формы № 0503190 числится объект «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования с. Мельниково, Томская область Шегарский район с. Мельниково ул. Калинина»;

- МО «Кожевниковский район»


Приложением 9 к Закону Томской области предусмотрено финансирование на строительство объекта «Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района», согласно формы № 0503190 числится объект «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. Парковая,1А».

Проверкой полноты отражения в бухгалтерском учете сведений о вложениях в объекты незавершенного строительства в бюджетной отчетности за 2019 год установлено следующее.

- МО г. Кедровый

Объект «Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с Пудино, ул.Горького,8» общей стоимостью 6 532,8 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 5 550,0 тыс.руб. не отражен в форме № 0503190 за 2019 год, что носит признаки нарушения приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 


Необходимо отметить, на вышеуказанный объект уполномоченным органом (Администрация муниципального образования «Город Кедровый») выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 04.03.2020 № 70-302000-001-2020.
Информация о фактах нарушений ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, в том числе составления бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, направлена в Прокуратуру Томской области.
II. Бюджетные инвестиции в приобретение объектов областной государственной и муниципальной собственности (раздел 2 приложения 5 к законопроекту) 

Анализ выполнения бюджетных назначений для приобретения объектов (выборочно), в том числе законности процедур, оформление прав и условий эксплуатации приобретенных объектов показал следующее.

1. В целях реализации основного мероприятия «Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт» ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» за счет бюджетных ассигнований в сумме 49 525,5 тыс.руб., предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на 2019 год, фактически по Соглашению об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд от 24.04.2019, заключенному субъектом РФ «Томская область» (от имени и в интересах которого выступили Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи и ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») с физическим лицом, на условиях выкупа в сумме 10 350 тыс.руб. изъяты для государственных нужд (передаточный акт от 24.04.2019) земельный участок площадью 230,57 кв.м стоимостью 468 тыс.руб. и расположенное на нем нежилое здание площадью 112,5 кв.м стоимостью 9 882 тыс.руб., находящиеся по адресу: Томский район, п. Аэропорт, 1а.

2. В целях реализации ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» за счет бюджетных ассигнований в сумме      8 400 тыс.руб., предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на 2019 год на приобретение здания в с. Александровское, ул. Советская, 18, фактически по госконтракту от 14.10.2019, заключенному Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области с ПАО «Томскпромстройбанк», приобретено двухэтажное нежилое здание площадью 584,2 кв.м стоимостью 8 000 тыс.руб. по вышеуказанному адресу с занимаемым им земельным участком площадью 833 кв.м стоимостью 400 тыс.руб. Причем на стр. 313 пояснительной записки к законопроекту указано, что в рамках вышеуказанной госпрограммы профинансировано приобретение в государственную собственность только здания в с. Александровское, ул. Советская, 18 на сумму 8 400 тыс.руб. (100% к плану на год). Приобретение земельного участка в с. Александровское, ул. Советская, 18 стоимостью 400 тыс.руб., не предусмотренное Законом об областном бюджете на 2019 год, содержит признаки нецелевого использования бюджетных средств.

Вышеуказанные объекты, приобретенные за счет бюджетных ассигнований в собственность Томской области, включены в 2019 году в Реестр государственного имущества Томской области и переданы в оперативное управление (нежилые здания) и постоянное (бессрочное) пользование (земельные участки) соответственно ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (расположенные в Томском районе,   п. Аэропорт, 1а) и Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области (расположенные в с. Александровское, ул. Советская, 18).

3. В отношении бюджетных ассигнований на приобретение в областную собственность объектов недвижимости (имущественного комплекса) Аэропорта Стрежевой в сумме 6 556,6 тыс.руб., предусмотренной Законом Томской области об областном бюджете на 2019 год в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» (приложение 9, раздел 2.1), отметим, что эти данные не содержатся в сводной бюджетной росписи (и в приложении 5 к законопроекту, раздел 2.1), что не соответствует ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, ст. 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». По пояснению Департамента финансов, данный объект исключен из Ведомственной структуры расходов областного бюджета (Приложение 15 к закону об областном бюджете) вследствие внесения изменений в бюджет в декабре 2019 года, однако по технической ошибке не исключен из Приложения 9.
4. В рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» за счет средств областного бюджета приобретены: 
- газовая блочно-модульная котельная мощностью 12 МВт площадью 118,3 м2 в п.Аэропорт Мирненского сельского поселения на сумму 79 880,4 тыс.руб., из них средства областного бюджета 63 345,2 тыс. руб. (79 %), у ИП Качалова А.В. (г. Томск). В соответствии с постановлением администрации Томского района от 22.01.2020 № 15 объект передан в оперативное управления МКП Томского района «Технополигон».
- 18.03.2019 проектная документация на объект «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения» на сумму 11 375,0 тыс.руб., из них средства областного бюджета 11 261,2 тыс. руб. (99%) у ПАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно информации Департамента ЖКХ и государственнного жилищного надзора Томской области (письмо от 12.05.2020 №71-03-0286) реализация проекта не начата. Проектная документация находится на хранении в Управлении по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района. 
Таким образом, приобретение  проектной документации на объект «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения» не в полной мере соответствует принципу эффективности расходования бюджетных средств, так как уже более 1 года находится без использования.
5. В рамках ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» приобретены:

- сооружение дорожного транспорта «ул. Ахматова в МКР «Северный» (д. Кисловка, Заречное сельское поселение, Томский район) у ООО «Группа компаний «Карьероуправление» на общую сумму 9 354,3 тыс.руб, из них средства областного бюджета 9 345,0 тыс. руб. (99 %), в составе: сооружение дорожного транспорта, протяженностью 990 метров и два земельных участка площадью 11 724 и 4391 кв.м. соответственно. В соответствии с постановлением администрации Томского района от 17.12.2019 № 465 объект передан в собственность муниципального образования «Заречное сельское поселение». 

- 2 объекта недвижимости: сети водоотведения (1 и 2 очередь) у ООО «Группа компаний «Карьероуправление» в мкр. «Северный» д. Кисловка Томский район по ул. А. Ахматовой 1 и 1/1, стр. 3 на общую сумму 40 404,04 тыс.руб., из них средства областного бюджета 40 000,0 тыс.руб. (99 %). В соответствии с постановлением администрации Томского района от 25.03.2020 № 66 объекты переданы в собственность муниципального образования «Заречное сельское поселение».

