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Приложение 4
Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности),
за 2015 год
(Приложения 6, 6.1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»)

Распределение  бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) …на 2015 год (далее -  Распределение на 2015 год по объектам капстроительства), предусмотренное Приложением 9  к Закону, в течение финансового года изменялось семь раз. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение на 2015 год по объектам капстроительства в объеме 2 289 916,5 тыс.руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2015 год - в объеме 1 800 823 тыс.руб., что на 21% меньше первоначального, тогда как в предыдущие годы  наблюдалось увеличение объемов финансирования к концу года: в 2014 году - на 17 %, в 2013 году  - на 12%, в 2012 году – на 33%. 
В 2015 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2014 года уменьшился на 26 % (2014 год – 2 446,4 млн.руб.; 2015 год – 1 800,8 млн.руб.), также количество объектов в 2015 году сократилось с 70, предусмотренных Перечнем 2014 года, до 43*. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета сократилась на 1,2 п.п.: если в 2014 году указанная доля составляла 4,4% , то в 2015 году – 3,2%.   

Распределением на 2015 год по объектам капстроительства запланированы расходы в рамках реализации 10 государственных программ на строительство 43 объектов в общем объеме 1 800 823  тыс.руб., в том числе: 
- 143 435,4 тыс.руб. - на 3 объекта в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;
- 18 600 тыс.руб. - на 1 объект ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»;

- 610 481,1 тыс.руб. - на 17 объектов ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;
- 323 648,7 тыс.руб. – на 2 объекта ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 69 839,8 тыс.руб. – на 2 объекта ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»;

- 265 007,4 тыс.руб. – на 1* объект ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;

- 85 456,3 тыс.руб. – на 8 объектов ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;
- 98 618,4 тыс.руб. – на 5 объектов ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- 163 799,2 тыс.руб. – на 3 объекта ГП «Развитие образования в Томской области»;

- 21 936,7 тыс.руб. – на 1 объект ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области».
Из 43 объектов капстроительства, запланированных на 2015 год, 6 являются объектами государственной собственности Томской области, 36 – муниципальной собственности, мероприятие «Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья» - без уточнения по объектам. 
Согласно Отчету, по объектам капстроительства расходы исполнены в сумме 1 742 533,9 тыс.руб., что составило 96,8% от утвержденного объема, в том числе по отраслям:
_________________________________________________
( *  мероприятие «Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья» в рамках реализации ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» учтено как один объект в соответствии  с Приложением 6 к законопроекту).
-  986 893,7 тыс.руб. (56,6% от общего объема кассовых расходов) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- 326 264,6 тыс.руб. (18,7%) - «Физическая культура и спорт»;
- 200 644,1 тыс.руб. (11,5%) - «Национальная экономика»;
-  180 163,5 тыс.руб. (10,3%) - «Образование»;
-   24 155,3 тыс.руб. (1,4%) – «Социальная политика»;

-  21 936,7  тыс.руб. (1,3%) - «Культура»;
-  2 476 тыс.руб. (0,14%) - «Здравоохранение».
В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов за 2015 год по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 5 к заключению), в результате которого установлено, что из 43 объектов капитального строительства бюджетные ассигнования исполнены по 41 объекту в сумме 1 742 533,9 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств: 

- Департаментом архитектуры и строительства (вед.821) - в сумме 1 353 324,9  тыс.руб. (99,5% от плана) по 22 объектам;
- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед.822) - в сумме 130 804,3 тыс.руб. (91,2%) по 3 объектам;
- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед.817) - в сумме 85 456,3 тыс.руб. (100%) по 8 объектам;
- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед.828) - в сумме 76 477,3 тыс.руб. (77,5%) по 4 объектам;
- Департаментом промышленности и развития предпринимательства (вед.840) - в сумме 69 839,8 тыс.руб. (100%) по 2 объектам;
- Департаментом по вопросам семьи и детей (вед.841) - в сумме 24 155,3 тыс.руб. (97,4%) по 1 объекту;
-  Департаментом здравоохранения (вед.811) – в сумме 2 476 тыс.руб. (13,3%) по 1 объекту.
На основании информации, предоставленной вышеуказанными главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), проведен анализ объектов капитального строительства на предмет их завершенности в 2015 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов капитального строительства, предусмотренных областным бюджетом в 2015 году (включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников), а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 5 к настоящему заключению. 
Согласно законопроекту за 2015 год расходы по объектам капитального строительства не исполнены на сумму 58 289,1 тыс.руб. (1 800 823 – 1 742 533,9) по 5 объектам, включая 2 объекта, по которым исполнение в 2015 году отсутствует, а именно:

- «Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул.Мира-ул.Майская)», на который в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» были запланированы расходы областного бюджета в сумме 21 654,2 тыс.руб. по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора (вед.828);

- «Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал,1» в рамках  ГП «Развитие образования в Томской области» были запланированы расходы областного бюджета в сумме 6 736,1 тыс.руб. по Департаменту архитектуры и  строительства (вед.821).
Однако по информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме   542 639 тыс.руб. по 31 объекту, которые не были использованы в 2015 году, но отражены по отчету за 2015 год по объектам капстроительства (по состоянию на 31.12.2015) как исполненные, в соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса РФ  возвращены в областной бюджет в начале текущего года (включая экономию в сумме 4 014,5 тыс.руб., образовавшуюся по результатам проведения аукционов по 10 объектам). 

 Следует отметить, что по объекту «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», на который в рамках реализации ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области» были запланированы расходы областного бюджета в сумме 167 015,9 тыс.руб., отражено 100% кассовое исполнение. Согласно представленной Департаментом архитектуры и строительства  информации  освоено по объекту 71 982,6 тыс.руб.  Остаток неиспользованных  средств  субсидии составил  95 033,3 тыс.руб., в том числе:


- 726,0 тыс.руб. - остаток неиспользованных  средств  субсидии, который  в соответствии  с требованиями п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращен в областной бюджет в 2016 году  (первые 15 рабочих дней текущего года);
- 94 307,3 тыс.руб. -  остаток неиспользованных  средств  субсидии, который не числился  по состоянию на 31.12.2015  на счете местного бюджета, в связи с чем  не возвращен  в областной бюджет (в соответствии с разъяснениями Минфина РФ от 21.05.2015 № 02-03-10/29345).

Таким образом, с учетом возврата в 2016 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2015 год как исполненные, при исполнении бюджета не освоено бюджетных ассигнований  по объектам капитального строительства в сумме 695 235,4 тыс.руб. 
Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2015 год на объекты капитального строительства,  произведено на общую сумму  1 105 587,6 тыс.руб. (61% от запланированного объема) по 33 объектам капитального строительства (80% от общего количества), в том числе:
- 323 648,7 тыс.руб. (100% от запланированного объема) - по 2 объектам из 2-х, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 300 176,8 тыс.руб. (49%) - по 14 объектам из 17, запланированных в ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;

- 138 857,17 тыс.руб. (85%) – по 2 объектам из 3, запланированных в ГП «Развитие образования в Томской области»;

- 130 804,3 тыс.руб. (91%) - по 3 объектам из 3, запланированных в ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;
- 63 779,95 тыс.руб. (75%) - по 6 объектам из 8, запланированных в ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»;
- 60 074,47 тыс.руб. (86%) - по 2 объектам из 2, запланированных в ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»;

- 52 575,37 тыс.руб. (20%) - по 1 объекту, запланированному в ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;

- 35 670,8 тыс.руб. (36%) - по 3 объектам из 5, запланированных в ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».
Исполнение  в 2015 году по объектам капстроительства в рамках реализации  ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» отсутствовало. 
Таким образом, из 10 ГП, запланированных Распределением на 2015 год по объектам капстроительства, полное освоение за счет средств областного бюджета фактически реализовано только по одной ГП  - «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области».
Проведенным анализом (Приложение 6) установлено, что по 10 объектам, на которые  запланированы расходы областного бюджета на 2015 год в общей сумме 146 540,9 тыс.руб. (8% от общего объема запланированных расходов),  освоение в 2015 году отсутствует. Согласно Пояснительной записке к Отчету освоение в 2015 году по 10 объектам не произведено по следующим причинам: 
- по 3 объектам с запланированными расходами  на общую сумму 46 990,3 тыс.руб. отсутствовало освоение в связи с установленным ограничением кассовых выплат;
- по 2 объектам на общую сумму 47 666,9 тыс.руб. в связи с отменой конкурсных процедур из-за отсутствия заявок;

- по 2 объектам на общую сумму 37 620 тыс.руб. в связи с включением расходов на строительство в конце 2015 года;
- по 1 объекту на сумму 8 594,8 тыс.руб. в связи с расторжением контракта с недобросовестным поставщиком;

- по 2 объектам на общую сумму 5 668 тыс.руб. причины в Пояснительной записке не отражены. 
Таким образом,  отсутствие освоения по объектам в основном связано  с ограничением кассовых выплат и с отменой конкурсных процедур из-за отсутствия заявок.
Если в 2014 году фактическая сумма исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства (с учетом возврата, произведенного в 2015 году) составляла 1 856 063,5 тыс.руб. (76% от запланированного объема), то в 2015 году фактическая сумма исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства (с учетом возврата, произведенного в 2016 году) составила 1 105 587,6 тыс.руб. (61% от запланированного объема). Таким образом, в 2015 году в сравнении с 2014 годом наблюдается снижение доли освоенных средств областного бюджета по отношению к запланированным расходам.
Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2015 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Распределением на 2015 год по объектам капстроительства, составил общую сумму  1 827 143,4 тыс.руб. (что на 37% ниже уровня 2014 года - 2 894 376,4 тыс.руб.) (Приложение 7), в том числе:

- 1 105 587,6  тыс.руб. (61% от общего объема) - за счет средств областного бюджета;

- 583 393,6 тыс.руб. (32%) - за счет средств федерального бюджета;

- 138 162,2 тыс.руб. (7%) - за счет средств местных бюджетов.


В 2015 году завершено строительство (реконструкция) 16  объектов (37 % от общего количества), на которые были направлены бюджетные средства в общей сумме 1  039 540 тыс.руб., в том числе 552 716,8 тыс.руб. - средства областного бюджета (31% от запланированного объема на объекты капстроительства на 2015 год). По отношению к 2014 году наблюдается уменьшение доли финансирования объектов, завершаемых в отчетном  году.
Проведение внешней проверки показало неточность информации, содержащейся в Пояснительной записке к Отчету в части «Расходов на финансирование по объектам капитального строительства…» (стр.291-296):
	Стр.
	Текст в Пояснительной записке
	Уточнения по результатам проверки

	Стр.292
	в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансирована разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21» на сумму 2 476,0 тыс. рублей (13,3 % к плану на год) 
	 Согласно информации, представленной Департаментом здравоохранения, средства в сумме 2 476,0 тыс.руб. в соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращены в областной бюджет в начале текущего года. В связи с этим уточняем, что исполнение (освоение) в указанной сумме отсутствовало 

	Стр.294
	в рамках ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области» профинансировано 17 объектов на сумму 617 446,5 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидии предоставлены 11 муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 307 799,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 309 647,4 тыс. рублей сложился по следующим причинам:

завершение строительства по условиям муниципальных контрактов планируется на 2-4 кварталы 2016 года – 262 259,7 тыс. рублей;

экономия по результатам торгов и в ходе проведения строительно-монтажных работ – 1 172,9 тыс. рублей.

В 2015 году завершено строительством 5 объектов газификации (3 объекта – в Томском районе, по 1-му объекту – в Кривошеинском районе и в г.Томске); 1 объект приобретён в муниципальную собственность (сети к детскому саду в с.Парабель), 11 объектов будут завершены в 2016 году.
	Согласно информации, представленной муниципальными образованиями, остаток средств в сумме 309 647,4 тыс.руб. сложился по следующим причинам:

завершение строительства по условиям муниципальных контрактов, заключенных в 2015 году, планируется на 2-4 кварталы 2016 года – 262 688,24 тыс. рублей;

экономия по результатам торгов и в ходе проведения строительно-монтажных работ – 744,36 тыс. рублей.
В 2015 году завершено строительство 4 объектов газификации (2 – в Томском районе, по 1 объекту – в Кривошеинском районе и в г.Томске); 1 объект приобретен в муниципальную собственность (сети к детскому саду в с.Парабель), 12 объектов будут завершены в 2016 году.

	Стр.294, 295
	в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» профинансировано …
	 Такой ГП нет. «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» - наименование  подпрограммы в составе ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской  области»

	Стр. 294
	в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» профинансировано 8 объектов на сумму 85 456,3 тыс. рублей (100% к плану на год). 

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 63 780,0 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 21 676,3 тыс. рублей сложился по следующим причинам:

экономия по результатам торгов и в ходе проведения строительно-монтажных работ – 9 900,4 тыс. рублей;

в связи с длительным периодом согласования проектной документации с потенциальным подрядчиком – 6 556,8 тыс. рублей (указание данной  причины - некорректно);
В 2015 году завершено строительством 6 объектов (4 объекта газификации, спортивная площадка в Первомайском районе, школа в с. Нижняя Тига Чаинского района).


	Согласно информации, представленной муниципальными образованиями, остаток средств в сумме 21 676,3тыс.руб. сложился по следующим причинам:

экономия по результатам торгов и в ходе проведения строительно-монтажных работ – 3194,4 тыс. руб.;

излишне доведенные лимиты финансирования по объекту «Газоснабжение с.Молчанова (2 очередь) - 4 128 тыс.руб. 

неосвоенные средства по 3 объектам  (2577,1 тыс.руб. – «Спортивная площадка в д. Березовка Первомайского района», 3053 тыс.руб.- «Газоснабжение жилых зданий МКР «Новоспасский» с. Коларово Томского района», 3503,8 тыс.руб. - «Система водоснабжения МКР «Новоспасский» с. Коларово Томского района») в общей сумме 9 133,9 тыс.руб. (требуется разъяснение причин)
В 2015 году завершено строительство 4 объектов полностью (3 объекта газификации и школа в с. Нижняя Тига Чаинского района) и одного объекта газификации («Газоснабжение с. Кожевниково (II очередь, 2 этап)» - 2 пусковых комплекса из 3.

	Стр.294
	в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» профинансировано строительство 4 объектов на сумму 76 477,3 тыс. рублей (77,5 % к плану на год) и приобретение в муниципальную собственность 4 объектов на общую сумму 55 336,9 тыс. рублей (48,0 % к плану на год). Неисполнение в сумме 82 041,1 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

установление ограничений кассовых выплат в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2015 № 29-р «О мерах по оптимизации расходов областного бюджета в 2015 году» (Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области и приобретение котельных в Асиновском районе) – 81 554,2 тыс. рублей;

экономия по результатам торгов – 486,9 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 65 661,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 66 153,0 тыс. рублей сложился по следующим причинам: 

отмена конкурсных процедур в связи с отсутствием заявок и по решению ФАС – 25 730,2 тыс. рублей; 

в связи с заключением муниципального контракта в 2016 году (средства областного бюджета выделены в октябре 2015 года) – 23 551,3 тыс. рублей; 

невозможность проведения работ в зимний период (срок выполнения работ по условиям контракта с 01.05.2016 по 01.09.2016) – 15 076,3 тыс. рублей; 

в связи с заключением муниципального контракта 31.12.2015 (средства областного бюджета выделены в октябре 2015 года) – 1 795,2 тыс. рублей.
	Целесообразно по объектам капстроительства и по  приобретению объектов в муниципальную собственность раздельное отражение сумм исполнения и остатка.  
Согласно информации, представленной муниципальными образованиями: исполнение по объектам капстроительства в муниципальных образованиях составило 35 670,8 тыс.руб. Остаток средств в сумме 40806,47 тыс.руб. сложился по следующим причинам: 

экономия по результатам торгов – 75,75 тыс.руб;
отмена конкурсных процедур в связи с отсутствием заявок и по решению ФАС – 25 730,2 тыс.руб.; 

неосвоенные средства по  объекту  Инженерные сети микрорайона «Звезда» г.Колпашево» в сумме 15 000,52 тыс.руб. (требуется разъяснение причин)



	Стр.296
	из 36-ти объектов муниципальной собственности введены в эксплуатацию 13 объектов (36,1 % от общего количества); 1 объект сдан в марте 2016 года; по 17 объектам ввод в эксплуатацию планируется на 2016 год; 4 объекта являются переходящими; строительство одного объекта не осуществлялось в связи с ограничением кассовых выплат.
	Из 36-ти объектов муниципальной собственности завершено строительство 11 объектов (31 % от общего количества); отсутствовало освоение по 10 объектам, не освоено в полном объеме  по  15 объектам 


          В соответствии с Планом работы на 2016 год аудиторской группой Контрольно-счетной палаты проведена проверка освоения бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северск Томской области». В части использования средств областного бюджета в 2015 году установлено следующее.
 
Согласно Закону (Приложения  9, 15) адресное выделение субсидии из областного бюджета на 2015 год в сумме 136 078,6 тыс.руб. муниципальному образованию «Городской округ ЗАТО Северск» на софинансирование строительства спортивного комплекса предусмотрено по ведомству 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области» в рамках реализации ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области». Однако, как установлено проверкой, кроме вышеуказанных средств областного бюджета на строительство объекта в 2015 году использованы средства в сумме 29 000 тыс.руб. в рамках реализации ГП «Развитие предпринимательства в Томской области». Основанием для использования средств являлось постановление Администрации Томской области от 23.11.2015 №422а, которым утвержден «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития МО «ЗАТО Северск» на 2015 год». П.2 вышеуказанного Порядка предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта на объект капитального строительства «Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северск Томской области».
Таким образом, в составе Приложения 9 («Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства …»)  к закону об областном бюджете на 2015 год в рамках ГП «Развитие предпринимательства в Томской области» отсутствуют расходы на строительство спортивного комплекса,  при этом часть средств областного бюджета (29 000 тыс.руб. из 89 000 тыс.руб.), запланированных по вед.840 «Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области» в качестве  иного межбюджетного трансферта по расходам на «Реализацию мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития МО «ЗАТО Северск», направлена на объект капитального строительства Многопрофильный спортивный комплекс.
Соответственно в Отчете (Приложение 6 к законопроекту)  кассовое исполнение по строительству спортивного комплекса в рамках ГП «Развитие предпринимательства в Томской области» также отсутствует. Проверкой установлено, что по состоянию на 31.12.2015 кассовое исполнение иного межбюджетного трансферта, направленного  на строительство проверяемого объекта в рамках ГП «Развитие предпринимательства в Томской области», составило 29 000 тыс.руб.  Средства  в полном объеме перечислены на счет заказчика строительства объекта (Муниципальное автономное образовательное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Л. Егоровой»). По состоянию на 31.12.2015 освоены (использованы) в сумме 10 050 тыс.руб., остаток средств в сумме 18 950 тыс.руб., который по состоянию на 31.12.2015 числился на счете заказчика, использовался до 25.03.2016 на расчеты с подрядчиком за принятые в феврале-марте 2016 года работы по строительству объекта. 
Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск выдано разрешение от 29.12.2015 на ввод объекта в эксплуатацию, но строительство продолжало осуществляться в 2016 году. Согласно Акту контрольного обмера от 02.02.2016  на объекте продолжалось выполнение незавершенных объемов  работ (по  изоляции воздуховодов; по электрике; по устройству чистых полов (паркет) в спортзале; по устройству внутренних оформлений витражей; по устройству полов из линолеума в тренажерных залах; по  покраске стен; по устройству подвесных потолков; по установке сидений и  ограждения трибун в спортзале; по установке ограждения на межэтажных лестничных пролетах; по благоустройству). 

Открытие спортивного комплекса официально состоялось 20.04.2016, когда все вышеперечисленные работы (кроме благоустройства) в основном завершены. Вместе с тем по состоянию на 20.05.2016 заказчиком объекта продолжается приемка и оплата работ по строительству объекта за счет средств, выделенных из местного бюджета. 
Выводы
В 2015 году выделение из областного бюджета инвестиций на строительство объектов показывает отрицательную динамику: если в предыдущие годы наблюдалось увеличение объемов финансирования к концу года: в 2014 году - на 17%, в 2013 году  - на 12%, в 2012 году – на 33%, то по итогам отчетного года – уменьшение на 21 % от первоначально утвержденного объема. 

В номинальном выражении в 2015 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2014 года уменьшился на 26%, также количество объектов в 2015 году сократилось с 70 до 43. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по отношению к общим расходам бюджета сократилась на 1,2 п.п.: если в 2014 году указанная доля составляла 4,4% , то в 2015 году – 3,2%.   

Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2015 год на объекты капитального строительства, произведено по 33 объектам капитального строительства (80% от общего количества) на общую сумму 1 105 587,6 тыс.руб. (61% от запланированного объема.
           С учетом возврата в 2016 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2015 год как исполненные, при исполнении бюджета не освоено бюджетных ассигнований  по объектам капитального строительства в сумме 695 235,4 тыс.руб. 
Из 10 госпрограмм, по которым выделены бюджетные инвестиции на строительство объектов, полное освоение за счет средств областного бюджета в 2015 году фактически реализовано только по одной ГП  - «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области».
