



7/10/16 11:11:11

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

07.06.2016 № 03-203/1
На № _____ от _____

Начальнику Департамента
здравоохранения
Томской области
А.В. Холопову

Уважаемый Александр Владимирович!

Контрольно-счетной палатой Томской области в соответствии с п.12.2 плана работы на 2016 год в ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год Департамента здравоохранения Томской области в части расходования средств областного бюджета на проведение капитального ремонта Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (далее - ОГБУЗ «ТКПБ»).

Контрольным мероприятием установлено, что Департаментом здравоохранения Томской области в 2015 году на основании дополнительного соглашения от 25.02.2015 № 2 к Соглашению от 29.09.2014 № 161 на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств ОГБУЗ «ТКПБ» предоставлена субсидия (на иные цели) в сумме 6 650 тыс. руб. Начальником Департамента здравоохранения Томской области 17.12.2015 утверждена Смета на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств за счет средств областного бюджета (остатки средств субсидии на иные цели 2014 года).

По запросу Контрольно-счетной палаты Департаментом архитектуры и строительства Томской области представлен «Реестр объектов капитального ремонта, на которые выделяются средства областного бюджета в 2015 году». В указанном Реестре отсутствуют четыре объекта капитального ремонта ОГБУЗ «ТКПБ» («Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (ул. Алеутская, 4, главный корпус)»; «Капитальный ремонт в здании лечебно-трудовых мастерских 3 этап», «Капитальный ремонт кабинета начальника отдела кадров», «Капитальный ремонт кабинета начальника гражданской обороны»), предусмотренных утвержденной Сметой, что является нарушением п.39 «Порядка организации проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра.

В нарушение РД 11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации...», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 и РД-11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ...», утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, исполнительная документация по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт 4-го отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы») не оформлена.

В связи с тем, что большая часть скрытых работ по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт в здании лечебно-трудовых мастерских») была выполнена до заключения ОГБУЗ «ТКПБ» договоров (от 01.06.2015 №16ТЗ/2015, от 13.11.2015 № 22СК/2015) на осуществление функций технического надзора (строительного контроля), акты формы № КС-2 (от 08.06.2015

№ 1 ООО «СтройСтандартСервис» на сумму 736,167 тыс. руб.; от 23.11.2015 № 1 ООО «Эдельвейс» на сумму 637,195 тыс. руб.) со стороны ОГКУ «Облстройзаказчик» не подписаны, что не подтверждает полное проведение мероприятий по строительному контролю, предусмотренных п.15 «Порядка организации реконструкции и капитального ремонта...», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра.

Департаменту здравоохранения Томской области, как главному распорядителю бюджетных средств предлагается принять следующие меры:

- по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенном нарушении;

- в дальнейшем, в целях предупреждения аналогичных недостатков, предусматривать в Соглашениях на предоставление субсидий учреждениям в целях проведения капитального ремонта обязанность получателей субсидий по заключению договоров на осуществление функций технического надзора с ОГКУ «Облстройзаказчик» до начала проведения работ.

О принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня получения информационного письма.

Председатель



А.Д. Пронькин

исп. О.С.Нашивочникова,
52-36-09

