



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

На № 26.06.2015 от № 03-316/1

Начальнику
Департамента профессионального
образования Томской области
Л.В. Весниной

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 24 плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2014 №51, в Департаменте профессионального образования Томской области проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на мероприятия Государственной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» (далее – Программа), по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки, подробно изложенные в акте проверки от 01.06.2015:

1. В нарушение п.5 Порядка определения объема и условие предоставления субсидий из областного бюджета областными государственными бюджетным и автономным учреждениям на выполнение мероприятий по реализации Программы, утвержденного приложением №5 к Постановлению Администрации Томской области от 24.12.2013 №563а, в заключенном Департаментом профессионального образования Томской области Соглашении о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий по реализации Программы от 14.08.2014 №243-1 не определены качественные и количественные характеристики достижения целевых показателей за счет предоставления субсидии (установленных в приложении №3 к Постановлению Администрации Томской области от 24.12.2013 №563а).

2. Не осуществлен должный контроль за использованием ОГБОУ «Томский техникум социальных технологий» в 2014 году средств субсидии на выполнение отдельных мероприятий Программы на общую сумму 1 561,812 тыс.руб. (или 29,5% от утвержденного объема средств) в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий по реализации Программы от 14.08.2014 №243-1, заключенным между Департаментом профессионального образования Томской области и ОГБОУ «Томский техникум социальных технологий», в связи с тем, что:

- не осуществлено приобретение подъемной платформы – грузонесущего устройства в капсуле стоимостью 778,0 тыс.руб.;
- не произведен монтаж пусконаладочных работ подъемной платформы стоимостью 322,0 тыс.руб.;
- не приняты выполненные работы по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры на сумму 461,812 тыс.руб.

3. При проверке Отчета о реализации мероприятий Программы, составленного по состоянию на 01.01.2015 года и представленного в Департамент социальной защиты населения Томской области, установлено искажение отдельных данных в графах 21 «Причины отклонения суммы заключенных контрактов...» и 22 «Описание выполненных

работ» (фактически не выполненные мероприятия по приобретению и установке подъемной платформы, и не принятые работы по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры отражены в отчете как исполненные; не указано о выполненных работах по разработке проектно-сметной документации).

4. Программой Департаменту профессионального образования Томской области утвержден показатель задачи 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области» – «доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования» с его плановым значением на 2014 год в размере 2,8%. При этом, учитывая, что в 2014 году количество учреждений, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области сократилось, Департаментом профессионального образования Томской области в Программу не были внесены изменения в значение данного показателя, в связи с чем не обеспечена сопоставимость фактического и планового значений показателя.

5. По результатам реализации п.2.1 Перечня Программных мероприятий в 2014 году не обеспечено достижение планового значения показателя «доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования» учитывая то, что отдельные мероприятия п.2.1 Перечня Программных мероприятий в полном объеме не реализованы (на сумму 1 561,812 тыс.руб.).

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области от 09.08.2011 №177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» предлагается следующее:

1. Осуществить контроль со стороны Департамента профессионального образования Томской области за выполнением ОГБОУ «Томский техникум социальных технологий» мероприятий Программы, а именно: за приобретением подъемной платформы, осуществлением монтажа и пусконаладочных работ подъемной платформы и выполнением работ по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры.

2. Принять меры по недопущению других нарушений и недостатков, указанных в настоящем представлении, а также к установлению лиц, виновных в указанных нарушениях и недостатках, и привлечению их к ответственности.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

