



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061  
e-mail: [kpto@audit.tomsk.ru](mailto:kpto@audit.tomsk.ru), <http://audit.tomsk.ru>

07.06.2016 № 03-202/1  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному врачу ОГБУЗ «Томская  
клиническая психиатрическая  
больница»  
С.М. Андрееву

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 12.2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2015 № 44, проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год Департамента здравоохранения Томской области в части расходования средств областного бюджета на проведение капитального ремонта Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (далее - ОГБУЗ «ТКПБ»), по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные получателем бюджетных средств ОГБУЗ «ТКПБ»:

### *Нарушения:*

В нарушение РД 11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации...», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 и РД-11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ...», утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, исполнительная документация по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт 4-го отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы») не оформлена.

### *Недостатки:*


В связи с тем, что большая часть скрытых работ по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт в здании лечебно-трудовых мастерских») была выполнена до заключения ОГБУЗ «ТКПБ» договоров (от 01.06.2015 №16ТЗ/2015, от 13.11.2015 № 22СК/2015) на осуществление функций технического надзора (строительного контроля), акты формы № КС-2 (от 08.06.2015 № 1 ООО «СтройСтандартСервис» на сумму 736,167 тыс. руб.; от 23.11.2015 № 1 ООО «Эдельвейс» на сумму 637,195 тыс. руб.) со стороны ОГКУ «Облстройзаказчик» не подписаны, что не подтверждает полное проведение мероприятий по строительному контролю, предусмотренных п.15 «Порядка организации реконструкции и капитального ремонта...», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенном нарушении (при необходимости провести служебное расследование);
- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронкин

