



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

25.04.2013 № 03-168/1
На _____ от _____

Директору ОГБУ
«Центр социальной помощи
семье и детям «Огонек»
С.Г. Войновой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 18 плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2013 год, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 28.12.2012 № 58, проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта в ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска», по результатам которого выявлены следующие недостатки и нарушения:

1. Недостатки

1.1 ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска» (далее – Центр социальной помощи), как государственным заказчиком, допущено финансирование работ по устройству навесных фасадных панелей за счет средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт. По определению п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ указанные работы относятся к реконструкции и должны финансироваться по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».

2. За счет средств, направленных по Соглашению от 10.01.2012 № 4 Центру социальной защиты из областного бюджета в качестве субсидии на выполнение государственного задания, произведены расчеты с исполнителями за разработку и проверку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания в общей сумме 150,8 тыс. руб. Однако, указанные расходы согласно порядку, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 300а, должны финансироваться за счет субсидии, предоставленной учреждению на проведение работ по подготовке и проведению капитального ремонта (субсидия на иные цели).

2. Нарушения

2.1 Центром социальной помощи, как государственным заказчиком, не осуществлен должный контроль за качеством проектно-сметной документации, что повлекло следующие нарушения:

- в нарушение п.7, п.9, п.28 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в составе проекта «Архитектурные решения фасада

здания ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска» не разработана сметная документация. Расчет сметной стоимости указанных работ произведен на основании отдельного договора, заключенного 16.04.2012 Центром социальной помощи с ОГБСУ «Областное имущество казначейство» на сумму 30 тыс. руб. Одновременная разработка проекта и составление сметной документации разными организациями не позволила обеспечить полное соответствие объемов работ, предусмотренных проектом, с объемами, включенными в сметную документацию на основании актов осмотра здания.

- проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Центра социальной помощи, состоящая из трех разделов («Отопление», «Водоснабжение», «Узел управления»), разработана ООО «Теплосервис» на основании договора от 12.11.2011 № ТС-08/11. В нарушение п.3 Постановления Администрации Томской области от 25.11.2004 № 81а, требованием которого установлено определение сметной стоимости объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, с применением сборников ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки), сметная документация по указанному проекту составлена по сборникам ФЕР (федеральные единичные расценки). Указанное нарушение допущено в связи с тем, что условиями договора на проектирование заказчиком (Центром социальной помощи) не предусмотрено задание проектной организации ООО «Теплосервис» о разработке сметной документации с применением сборников ТЕР-2001.

- в нарушение приказа Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 № 54 проектно-сметная документация на капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и узла управления была направлена Центром социальной помощи для проверки на достоверность определения сметной стоимости в Филиал ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», которое не уполномочено проводить проверку на достоверность определения сметной стоимости объектов, финансируемых из областного бюджета.

2.2 Центром социальной помощи допущена приемка стоимости работ по установке нового водоподогревателя (в составе акта формы № КС-2 от 31.07.2012 б/н) при фактической установке бывшего в употреблении водоподогревателя, что является нарушением п.1.3, п.7 договора от 20.06.2012 № 165200000512000413-0209316-01 с ООО «Томская Монтажная Компания», приложением к которому является проектно-сметная документация на капитальный ремонт узла управления, предусматривающая установку нового водоподогревателя.

На основании ст.18 Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» директору ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» предлагается следующее:

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;

- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель

А.Д. Пронькин

Нашивочникова О.С.

52-36-09